

PMO DASHBOARD PAGE FAMILIES

文章证据自动选图验收

不是模板轮播，而是根据管理问题、数据形状与决策任务选择页面表达。

5

Dashboard 页面族

01

单项目健康

02

项目组合

03

时间与资源

04

PMO 控制塔

05


Executive One-Pager

项目总体为 **Amber**：数据依赖导致关键路径晚 10 天，预算仍在控制范围



六个项目中两项占用 57% 预算却处于 Red/Amber，应优先重配资源

项目	优先级	健康度	完成率	预算	已花费	建议
AI 内容平台	P0	Amber	62%	12.0M	6.8M	保留
数据中台	P0	Red	48%	8.5M	5.2M	增配
CRM 升级	P1	Green	74%	5.2M	3.4M	维持
渠道自动化	P1	Amber	55%	4.8M	2.9M	收窄
知识门户	P2	Green	83%	2.6M	2.1M	收尾
实验项目	P2	Gray	21%	3.0M	0.8M	暂停




资源优先级

- 1. 数据中台增配
- 2. 渠道项目收窄
- 3. 实验项目暂停

管理动作：从实验项目和渠道项目释放 1.4M，优先保护数据中台关键路径。

数据工程负荷达到 **118%** ，而设计资源仅 **63%** ；当前问题是结构错配，不是总人数不足



PMO 控制塔显示 12 个项目中 3 个需要升级，但只有 2 项需要管委会本周拍板

6
正常

3
关注

2
阻断

1
完成

组合 KPI
准时交付 76%
预算偏差 +3.4%

治理维度	状态	关键事实	Owner
里程碑	Amber	4 个节点两周内到期	PMO
风险与合规	Red	数据留存策略待批	CISO
预算	Green	EAC 低于批准预算	CFO
Stakeholder	Amber	2 位 Sponsor 决策待办	COO

本周决策队列

D1

批准 180 天数据留存

CISO

D2

重配 1.4M 到数据中台

CFO

管理动作：控制塔只升级例外和决策，不把 12 个项目的全部细节搬进管委会。

本周完成核心构建，但数据与采用率仍阻碍 **Scale Gate** ；下周只处理三项例外

EXECUTIVE SUMMARY

工程闭环已运行；项目按预算推进，但数据覆盖与采用率未达到规模化门禁。

OVERALL STATUS

AMBER

上周完成

核心平台 Build 完成
规则引擎进入 UAT

本周目标

确认主数据 owner
启动主管试点

Top Issues

数据覆盖 71%
关键路径晚 10 天

Top Risks

采用率仅 64%
收益证据缺口 8.6M

关键里程碑



管理动作：确认数据 owner、资源重配和 4 周验证门禁；不批准新增范围。